


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы администрации
муниципального района,
председатель КЧС и ОПБ
Администрации муниципального района

И.А. Ананьев
« 2 » сентября 2016 года



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Старорусского
муниципального района

В.В. Бордюковский
« 2 » сентября 2016 года



П Л А Н

практических мероприятий при проведении штабной тренировки по гражданской обороне на территории Старорусского муниципального района Новгородской области с 4 по 6 октября 2016 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Время, Место проведения	Должностные лица, ответственные за проведение	Примечание
1	1 этап Провести заблаговременное информирование населения о проведении тренировки по гражданской обороне и тематике гражданской обороны в средствах массовой информации, а также по общероссийской комплексной системе оповещения и информирования населения.	с 08.00 26.09.2016 до 18.00 06.10.2016 ЕДДС-112	Начальник ЕДДС-112 Помощник директора МБУ	
2	Подучение учебных сигналов и вводных по тренировке. Оповещение руководящего состава Старорусского муниципального района.	6.00 04.10.2016 ЕДДС-112	Начальник ЕДДС-112	

3	Совещание с личным составом МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» по доведению обстановки и постановке задач по выполнению (условно) мероприятий по гражданской обороне в соответствии с планом наращивания обстановки.	с 09.00 до 10.00 04.10.2016 ЕДДС-112	Директор МБУ	
4	Выполнение мероприятий по гражданской обороне, в том числе: - уточнение планов гражданской обороны и защиты населения Старорусского муниципального района, формализованных документов по гражданской обороне и основных показателей гражданской обороны; - уточнение порядка взаимодействия и обмена информацией в области гражданской обороны; - уточнение состава, задач и порядка работы должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны; - уточнение маршрутов, порядка использования транспортных средств, техники и коммуникаций для проведения эвакуационных мероприятий; - проверка готовности систем связи и оповещения гражданской обороны (без запуска электрических сирен);	с 10.00 до 04.10.2016 МБУ «Управление по делам ГО и ЧС»	Директор МБУ Руководитель ГО муниципального района Начальник ЕДДС-112 Специалист ГО МБУ	
5	Анализ готовности органов местного самоуправления и организацией к ведению гражданской обороны.	до 16.00 04.10.2016 МБУ «Управление по делам ГО и ЧС»	Директор МБУ Руководитель ГО муниципального района	
6	Оперативная пауза	с 18.00 до 06.00 04.10.2016 05.10.2015		
II этап				
7	Выезд оперативных групп на запасные пункты управления для их подготовки к работе по осуществлению управления гражданской обороной, в том числе подготовки рабочих мест руководящего состава, приведения в готовность средств связи с взаимодействующими пунктами управления, проверки систем жизнеобеспечения, организации медицинского обеспечения и питания.	с 08.00 до 05.10.2016 ЗПУ	Директор МБУ	
8	Обработка вопросов управления мероприятиями гражданской обороны с запасных пунктов управления	с 08.00 до 18.00 05.10.2016 ЗПУ	Директор МБУ Руководитель ГО муниципального района	

10	<p>Проведение смотра готовности ПАСФ и ЦФО ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ» с развертыванием санитарного поста, звена по обслуживанию защитного сооружения ГО и проведение практического мероприятия по укрытию медицинского персонала в защитном сооружении.</p> <p>Уточнить планы эвакуации, проверить работоспособность привлекаемых для проведения мероприятий по гражданской обороне транспортных средств, систем оповещения населения.</p>	с 10.00 до 18.00 05.10.2016	<p>Директор МБУ Руководитель ГО муниципального района Руководитель ГО ЦРБ</p>	
11	<p>Проведение практических занятий по гражданской обороне в местах проведения мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заседание эвакуационной комиссии и комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики; - практические мероприятия по эвакуации рабочего персонала, материальных и культурных ценностей в огненной – двух организациях отнесенных к категориям по гражданской обороне; - развертывание сборного и приемного эвакуационного пункта, пункта посадки (высадки) персонала на базе МАУ "Молодежный культурный центр"; - развертывание поста радиационного, химического и биологического наблюдения на базе МУП «Старорусское ЖКХ» - развертывание и приведение в готовность пункта выдачи средств индивидуальной защиты на базе МАУК Центр культуры «Русич»; - развертывание медицинского пункта на базе ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ»; - развертывание санитарно – обмывочного пункта на базе ООО «Старорусские бани»; - обеспечить функционирование подвижного пункта питания на базе ООО «МЕД-ФУД». 	с 10.00 до 18.00 05.10.2016	<p>Директор МБУ Руководитель ГО муниципального района Руководители объектов</p>	
12	Оперативная пауза	с 18.00 до 06.00 05.10.2016 06.10.2015		
13	III ЭТАП	с 09.00 до 13.00 06.10.2016	<p>Директор МБУ Руководитель ГО муниципального района</p>	<p>С целью организации комплекса работ по ликвидации чрезвычайной ситуации провести развертывание подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны.</p>

14	В целях обеспечения сбора и обмена информацией обеспечить готовность к проведению секторных совещаний и видеоконференцсвязи о ходе выполнения мероприятий при проведении тренировки и своевременное предоставление донесений в соответствии с организационными указаниями министра МЧС России регламентом, утвержденным приказом МЧС России от 16.02.2012 № 70дсп.	С 06.00 04.10.2016 до получения сигнала об окончании тренировки	Начальник ЕДДС-112	
15	Принять участие в совещании с руководством ГО Новгородской области с докладом по выполненным мероприятиям.		Директор МБУ Руководитель ГО муниципального района	
16	Получение сигнала об окончании тренировки	18.00 06.10.2016	Начальник ЕДДС-112	

**Директор
МБУ «Управление по делам ГО и ЧС»**



В.М. Иванов